

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической  
направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Тиличетская СШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра, в т.ч. приказ о рабочей группе по созданию Центра, проведение заседаний рабочей группы	Директор школы А.С.Марченко	Январь август 2024
2.	Разработка дизайн-проекта зонирования Центра, его согласование с муниципальным координатором, определение объемов и видов ремонтных работ, переустройства зон	Администрация школы, заведующий хозяйственной частью	Январь – апрель 2024
3.	Оформление дефектных ведомостей, смет на проведение ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Директор школы А.С.Марченко	Апрель-май 2024
4.	Формирование штатного расписания Центра, назначение должностных лиц, руководителя Центра	Директор школы А.С.Марченко	Август 2024
6.	Разработка и утверждение положения о деятельности Центра «Точка роста», должностных инструкций сотрудников Центра	Директор школы А.С.Марченко	Апрель 2024
7.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центра: – Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации в дистанционном формате, проводимым федеральным оператором; – Обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации, проводимых региональным оператором.	Методист М.М.Фошина	Май-Август 2024
8.	Создание раздела о деятельности Центра на странице школьного сайта	Директор школы А.С.Марченко	Апрель 2024
10.	Презентация проекта и концепции Центра	Директор школы А.С.Марченко	Март-июнь

	<p>для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Проведение совещания педагогического коллектива;</li> <li>– Выступления на родительских собраниях;</li> <li>– Создание видеоролика и его размещение на школьном сайте.</li> </ul>		2024
11.	<p>Разработка рабочих программ по учебным предметам естественно-научной (Физика, Химия, Биология, Экология) и технологической (Информатика, Технология) направленностей с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения от 01.11.2021 № ТВ-1913/02)</p>	<p>Методист М.М.Фошина, учителя-предметники</p>	<p>Май-июнь 2024</p>
12.	<p>Разработка программ внеурочной деятельности и дополнительного образования с учетом методических рекомендаций Министерства просвещения от 01.11.2021 № ТВ-1913/02)</p>	<p>Методист М.М.Фошина</p>	<p>Май-июнь 2024</p>
13.	<p>Закупка оборудования в соответствии с брендбуком</p>	<p>Директор школы А.С.Марченко</p>	<p>Май-август 2024</p>
14.	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с брендбуком. Приемка, установка и настройка оборудования</p>	<p>заведующий хозяйственной частью Кондаков А.Н.</p>	<p>Май-август 2024</p>
15.	<p>Разработка и утверждение комплекса мероприятий по функционированию Центра «Точка роста» в МБОУ «Тиличетская СШ» на 2024-2025 учебный год</p>	<p>Представители рабочей группы</p>	<p>Август 2024</p>
16.	<p>Участие в семинарах совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра</p>	<p>Представители рабочей группы</p>	<p>По плану Управления образования</p>
17.	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты</p>	<p>Директор школы А.С.Марченко, Методист М.М.Фошина</p>	<p>Ежемесячно</p>
18.	<p>Торжественное открытие Центра «Точка роста» в МБОУ «Тиличетская СШ»</p>	<p>Директор школы А.С.Марченко Методист М.М.Фошина Педагог-организатор Е.Н.Трифорова</p>	<p>1 сентября 2024</p>